

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА

КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

Број: 1-64/16

Дана: 13.12.2016.године

Назив наручица: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Адреса наручиоца: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1

Интернет страница наручиоца: www.zrenjaninheritage.com

Врста предмета: радови- вишкови радова на обнови ентеријера Великобечкречке штедионице

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на обнови ентеријера Великобечкречке штедионице, а односе се на вишкове радова у односу на првобитно закључени уговор.

ОПН 45453100 радови на реновирању.

Првобитна вредност уговора: 5.812.412,79 динара са ПДВ-ом , 4.844.130,97 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: вишкови радова износе 580.374,89 динара са ПДВ-ом без ПДВ-а 483.645,74 динара.

Укупна уговорена вредност са ПДВ ом 6.389.933,35 динара, без ПДВ-а 5.324.944,46 динара.

Објективни разлози за измену: Током извођења радова појавили су се вишкови радова. Одговорно лице Извођача, након консултације са одговорним надзором, сагласило се са овим радовима.

Извођач је доставио и списак вишкова радова и он износи 9,99 % од изведених радова.

На ове вишкове примениће се јединичне цене из понуде дате у јавној набавци на основу које је закључен уговор о јавној набавци.

Првобитна уговорена вредност уговора за обе партије је 4.843.677,33 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 5.812.412,79 динара.

Чланом 115. ЗЈН предвиђено да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему се овај лимит не односи на вишкове радова, који су регулисани Посебним узансама о грађењу члан 9. став 1. тачка 5. („Сл.лист СФРЈ“ 18/77). Чланом 22. став 4. Узанси предвиђено је да јединичне цене важе и за вишкове ако не прелазе 10% уговорених количина радова. Вишкови радова и начин њиховог регулисања дефинисани су чланом 5. основног уговора. Обзиром да се одговорно лице Наручиоца сагласило са овим радовима, приступило се изради анекса уговора у односу на уговорену цену.

Извођач је дописом тражио сагласност наручиоца за продужење рока за реализацију уговора до 30.12.2016. године. Наручилац се са овим захтевом сложио, јер окончање првобитног уговора зависи од реализације уговора из Преговарачког поступка за који је Наручилац тражио мишљење Управе за јавне набавке.

Обзиром да је добијено позитивно мишљење управе за јавне набавке бр 404-02-3298/16 и да је позив за достављање понуде достављен понуђачу дана 13.12.2016. године, захтев је основан и Извођач не сноси кривицу за продужење рока за реализацију уговора, те је донета је одлука да се пролонгира рок за реализацију до 30.12.2016. године.