

Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Врста наручиоца: култура

Редни број набавке: јн бр 4/17

Датум: 14.12.2017.

Број: 1-72/17

Адреса: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1

Интернет страница наручиоца: www.zrenjaninheritage.com

Директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова на обнови крова, ОРН 45261910 доноси:

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 17-9/17 од 25.09.2017. године закључен између Завод за заштиту споменика културе Зрењанин из Зрењанина, кога заступа директор Милан Ковачевић (као наручиоца) и НПН градње доо из Новог Сада, које заступа директор Мирко Зекановић (као извршиоца).

Првобитна вредност уговора је била 4.132.770,00 динара без ПДВ-а 4.959.324,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора ће бити 4.424.070,00 динара без ПДВ-а односно 5.308.884,00 динара са ПДВ-ом.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога: Дана 29.11.2017. године извођач радова НПН градња доо обратио се овом Заводу са захтевом за добијање сагласности за извођење вишкова радова на позицијама демонтажни радови (монтажа и демонтажа металне цевне скеле) и тесарски радови (набавка и уградња нове дрвене кровне конструкције).

Према назовима захтева, потреба за извођењем вишкова радова на овим позицијама појавила се након што је отривен кров и извршен детаљан преглед кровне конструкције. Па је тако утврђено да је на делу изнад затворене терасе, након скидања плафона утврђено да је неопходно извршити замену дела кровне конструкције у већем обиму од првобитно уговореног. Из тог разлога, потребно је постављање додатне скеле. Са овим захтевом сагласан је и грађевински надзор. Уз захтев, приложена је понуда за тражене вишкове.

У уговору број 17-9/17 од 25.09.2017. године, у члану 5. регулисани су вишкови радова и примена Посебних узанси о грађењу у овом случају.

Чланом 115. ЗЈН прописано је да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка може повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а у ставу 3 истог члана прописано је да се овај лимит не односи на вишкове радова уколико су уговорени. Обзиром да су вишкови радова уговорени и да њихов износ не прелази 10% првобитно уговорене вредности, да се са истима сагласио грађевински надзор, донета је ова одлука.

Ову одлуку објавити у року од 3 дана од дана доношења објавити на Порталу ЈН и доставити извештај УЈН и ДРИ.

