

"НПН ГРАДЊА" доо


Број

8/1

Датум

01.02.2019

Нови Сад



**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН**

Трг др Зорана Ђинђића 13 Зрењанин, [www.zrenjaninheritage.com](http://www.zrenjaninheritage.com), [spomkultzr@gmail.com](mailto:spomkultzr@gmail.com)  
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366

Број: 17-1/19

Датум: 01.02.2019

**АНЕКС 1**

Уговора о извођењу радова на Партерном уређењу Великобечкеречке штедионице

Закључен између:

1. Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, из Зрењанина, кога заступа директор Милан Ковачеви, и
2. Понуђача, група понуђача НПН Градња доо и Рекорд Ердеш доо, оба из Новог Сада, чији је представник НПН Градње доо из, Новог Сада, кога заступа директор Мирко Зекановић

**Члан 1.**

Констатујемо да су странке закључиле основни уговор о извођењу радова, број уговора 17-14/18 од 18.09.2018. године и да је исти потребно анексирати због продужења рока за извођење радова изазваног околностима које се нису могле предвидети у тренутку потписивања основног уговора.

**Члан 2.**

У члану 4. основног уговога мења се став 1. и сада гласи: „Извођач се обавезује да радове изведе најкасније до 15. априла 2019. године“.

Члан 3.

У свему осталом, примењују се одредбе основног уговора.

Извођач



Наручилац

